



吉教办函字[2016]18号

关于召开全省“全面改薄”工作推进会议的通知

各市（州）、长白山管委会、梅河口市、公主岭市教育局，“全面改薄”项目县（市、区）教育局：
经省政府领导同意，省教育厅决定召开全省“全面改薄”工作推进会议，有关事宜通知如下。
一、会议时间及地点
会议时间：10月12日（周三）上午9：00，会期半天。
会议地点：吉林省宾馆（长春市人民广场）三楼会议中心。
二、参会人员
各市（州）、长白山管委会、梅河口市、公主岭市、“全面改薄”项目县（市、区）政府分管教育的领导及教育局局长各1人；省“全面改薄”领导小组成员单位有关领导。
三、会议内容
传达贯彻甘肃会议和刘延东副总理讲话精神；总结调度全省“全面改薄”项目进展情况；研究部署全省“全面改薄”下步工作；约谈部分县（市、区）。
四、有关要求
请各市、县教育局负责通知政府分管领导参会，无极特殊情况一律不得请假或代会。10月10日中午前，请各市（州）、长白山管委会、梅河口市、公主岭市教育局汇总本地区参会回执，发至省教育厅发展规划处的2个工作邮箱。
各县（市、区）参会时，请按照会议预通知（吉教办函字[2016]17号）的有关要求，将本地区“全面改薄”工作进展材料及项目实施情况表，分别打印一式3份并加盖政府公章后直接带到会场。请各市（州）、长白山管委会、梅河口市、公主岭市教育局会后（10月14日前）将本地区报送的材料及表格的电子版收齐，发至省教育厅发展规划处的2个工作邮箱。

联系人：崔文国
联系电话：0431-88905340（办）
电子邮箱：404285165@qq.com；22623687@qq.com

附件：
1.全省“全面改薄”工作推进会议参会回执
2.××县（市、区）“全面改薄”工作情况参考模版
3.××县（市、区）2014-2016年“全面改薄”项目资金使用情况统计表
4.××县（市、区）2014-2016年“全面改薄”项目进展情况统计表
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附件1

全省“全面改薄”工作推进会议
参会回执

参会地区：
	姓  名
	单  位
	职  务
	办公电话
（加区号）
	手机号码

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件2

××县（市、区）“全面改薄”工作情况
参考模版

报送单位：××县（市、区）人民政府（公章）
报送时间：2016年10月 日

一、项目进展情况
（一）项目规划情况
——依据本地区“全面改薄”项目规划，概述规划总资金投入情况，分中央、省级、本级；
——校舍建设类、设施设备购置类项目规划总体情况，以及两大类项目的规划资金安排情况；
——2014-2018年分年度项目规划及资金投入安排。
（二）2014-2016年项目进展情况
——2014-2016年总资金投入情况，分中央、省级、本级，分校舍建设类、设施设备购置类项目；
——2014-2016年校舍建设类项目总体开工率、竣工率，设施设备采购资金总体完成率；
——2014-2016年分年度校舍建设类项目开工率、竣工率，分年度设施设备采购资金完成率。
（三）项目实际进展与规划对比情况
——2014-2016年总资金投入，以及分中央、省级、本级，分校舍建设类、设施设备购置类项目资金投入，分别占同期项目规划任务的比例；
——2014-2016年校舍建设类项目总体开工率、竣工率以及设施设备采购资金完成率，分别占同期项目规划任务的比例；
——2014-2016年分年度校舍建设类项目开工率、竣工率以及分年度设施设备采购资金完成率，分别占同期项目规划任务的比例。
二、存在的问题及主要原因
——通过有关数据对比，认真查找项目实施工作存在的差距和不足。
——多角度逐条分析存在问题的原因，并对未按规划开工、竣工或采购的项目逐项作出说明。
三、推进项目实施的措施
有针对性地提出推进和完成项目建设任务的时间表、路线图和具体措施，并对按规划落实项目资金、确保项目实施质量和进度等作出承诺。
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